SUSTech-BIO 与韶音

前沿生物与运动健康产学研合作策划案

提案方　南方科技大学 SUSTech-BIO 团队　　拟合作方　韶音 Shokz

讨论稿　　2026 年 3 月

拟依托 iGBA 产学研论坛和 HP 社会实践，与韶音开展高校可穿戴场景共创。前期先在本地完成交互耳机最小可行原型（MVP），验证提醒体验与使用意愿，再根据演示结果讨论样机、技术支持及后续合作。10 月底向唐老师同步开发进度与本策划案。

一 项目背景与合作基础

SUSTech-BIO 今年的 HP 工作以“前沿生物学与大健康”为主线。去年，团队曾携商业计划书（BP）与华大基因高管及市场团队交流；今年计划继续联合粤港澳 20 余所高校团队举办 iGBA 产学研论坛，在科研交流之外，关注 STEM 教育与公众健康科普。

韶音的运动耳机产品可为这项工作提供具体的体验载体。围绕运动中的语音提示、长时间伏案提醒和健康科普音频，高校师生可以参与场景设计、原型测试及反馈。生医、工程和设计背景的学生，也适合共同讨论传感数据、提醒方式和使用体验。

合作以可演示的场景和可回收的体验反馈为基础。论坛负责组织交流与体验，HP 活动负责科普与需求收集，开发小组负责将适合的需求做成轻量原型。

二 合作目标

1. 让粤港澳高校师生通过实际体验，了解韶音产品在运动健康及校园科创场景中的使用方式。

2. 形成可复用的场景脚本、科普内容与体验反馈，为后续活动和开发提供依据。

3. 至少完成一个本地原型，检验提醒是否及时、是否打扰，以及体验者是否愿意持续使用。

4. 了解大三、大四同学的实习意向，并在韶音有相应需求时，进一步对接岗位及申请要求。

三 合作内容

1 iGBA 产学研论坛

在论坛中设置运动健康与可穿戴体验区，结合团队制作的场景脚本，展示产品体验和原型演示。现场交流聚焦使用方式、设计思路和实际限制。

1. 体验展区：安排耳机试听、语音提醒体验及场景介绍。展区位置、开放时段和样机配置随论坛方案确定。
2. 专题工作坊：建议时长 30—45 分钟，主题为“开源 AI 与骨传导耳机的校园应用”。拟由团队介绍开源方案与原型，邀请韶音分享产品形态和适用场景。
3. 高校体验官：面向参与论坛的高校团队招募 10—20 名学生，在会后 2—4 周内提交体验反馈。
4. 品牌权益：可讨论论坛致谢、物料署名和体验区指引等安排，具体形式以双方确认的权益清单为准。

待确认：论坛时间与场地、展位形式、韶音参与人员，以及样机、礼品和品牌素材的支持情况。

2 HP 社会实践与健康科普

结合校园或社区科普活动，安排 1—2 次耳机使用体验，并制作 2—3 条短科普内容。选题可包括开放双耳的运动体验与使用注意事项、伏案提醒的使用方式，以及如何理解可穿戴数据。具体内容由团队审核后发布。

活动同时收集参与者对提醒频率、音频长度和佩戴体验的意见。论坛及 HP 活动结束后，合并整理为《高校生医极客可穿戴场景反馈简报》，供双方判断哪些场景值得继续开发。

3 校园传播与学生共创

由校园宣传同学统筹体验官招募、现场记录和内容发布。论坛前后拟制作 2—3 条图文或短视频，介绍场景如何使用、学生如何参与，以及原型测试中发现的问题。科普内容与活动传播可合并策划，减少重复制作。

团队条件允许时，可设置开源项目主页或文档页，记录本地运行方法、已验证功能和已知限制。团队确定公开范围与时间；涉及韶音名称、标识、产品素材及合作关系的表述，须在发布前确认。

四 交互耳机 MVP 开发安排

前期由团队完成本地原型，先验证数据输入、规则判断和耳机播放能否连贯运行。首版从以下场景中至少选择一个完成演示，其他场景根据开发进度推进。

拟验证场景	首版实现方式	重点观察
干实验护颈提醒	通过本地姿态数据与规则判断低头持续时间，达到设定条件后播放提示音或语音。	提醒时机、误触发情况、打扰程度。
健康科普音频	在手机端选择科普主题，通过耳机播放经团队审核的短音频。	操作是否方便、音频长度是否合适、内容是否易懂。
运动姿态轻反馈	根据可获得的本地姿态数据，用规则触发简单语音反馈。	数据是否可用、反馈是否及时、体验者是否理解。

1 技术安排

原型采用本地模型或规则引擎、手机端演示程序和耳机音频输出。姿态数据的采集设备、输入方式及准确性需在开发时明确；涉及耳机专用功能或接口的部分，待获得相应资料后再评估。

首版优先记录功能是否跑通、触发条件是否合理和使用者的主观反馈。姿态数据在本地处理，不上传敏感数据；音频提示仅用于生活方式提醒和科普。

2 开发节点

1. 4 月底：整理已完成内容、当前问题和下月演示范围，连同场景脚本及策划案向唐老师同步。
2. 5 月：完成至少一个场景的本地演示，形成一页技术说明，写清数据来源、实现方式、运行条件和已知限制。
3. 演示可行后：带演示结果与体验反馈，与韶音讨论样机、接口资料和进一步合作的必要性。

3 技术支持与实习对接

拟向韶音了解可提供的开发样机、技术接口文档、品牌使用规范及对接人员。团队同步收集大三、大四同学的实习意向；实习岗位、条件和安排以韶音实际需求为准，不列为已落实资源。

五 推进计划

以下时间安排为初步计划。论坛时间确定后，再据此调整预热、招募和现场执行节点。

时间	主要工作	产出或确认事项
10 月底	向唐老师同步开发进度和合作方案。	MVP 进度、场景清单、合作边界。
11 月	推进本地 MVP；对接论坛权益、样机及传播口径。	本地演示 v0、合作确认单。
12 月	根据论坛档期开展预热、体验官招募和内容制作。	招募名单、2—3 条内容。
论坛期间	执行体验展区、工作坊及体验官活动。	现场反馈、活动记录和照片。
论坛后 2—4 周	回收反馈，整理简报并复盘。	场景反馈简报、后续建议。
演示可行后	与韶音交流下一阶段的开发和支持安排。	是否继续合作及具体支持事项。

六 分工与资源安排

参与方	建议承担的工作
SUSTech-BIO 核心团队	论坛组织与高校联络、HP 内容、原型开发、科普审核及反馈整理。
校园宣传同学	招募推文、图文或短视频、现场素材记录及体验官社群维护。
韶音 待确认	样机和品牌素材、产品场景建议、技术支持及实习通道信息；确认论坛权益。
指导老师及唐老师	把关合作方向，指导对外沟通及相关内容审核。

资源对接时，需明确样机数量及借用方式、物料制作安排、费用承担和品牌素材授权。样机、礼品、费用支持及其他权益均以双方书面确认为准。

七 预期成果与评估

以下为建议目标，待团队与韶音确认后执行。评价重点是场景体验、内容质量和原型可行性，不设置销售转化指标。

项目	建议目标
高校参与	面向粤港澳 20 余所高校团队开展联络与招募，记录实际参与和现场体验情况。
体验反馈	招募 10—20 名体验官，回收不少于 10 份有效反馈。
场景与内容	形成 3—5 个场景脚本、2—3 条科普内容和 1 份场景反馈简报。
原型验证	本地跑通 1 个 MVP，至少完成护颈提醒或科普音频中的一个场景。
后续决策	形成 1 份下一阶段建议，说明是否继续、优先推进的场景及所需支持。

八 实施边界

1. 健康表述：按消费电子及生活方式场景介绍产品。科普与提醒不提供诊断，不替代医生建议，不使用“治疗”“根治”“预防疾病”等功效表述。
2. 数据处理：MVP 本地运行，敏感数据不上传；体验问卷匿名化，反馈简报仅呈现汇总结果。
3. 对外发布：AI 能力和原型效果以实际验证结果为准。原型具备演示条件后，再确认公开内容；品牌标识及合作表述须经双方确认。
4. 进度与权益：10 月底汇报开发进度和策划案，不承诺量产。论坛权益、样机、物料及费用支持，均需书面确认。

九 月底同步与待确认事项

建议月底同步时提交三页材料：一页 MVP 进度，说明已完成内容、当前问题及下月演示计划；一页场景清单，列出输入、触发方式和体验边界；一页合作需求，列明论坛权益、样机、传播及实习对接事项。

本次需重点确认：论坛时间和展位安排；首版优先开发场景及人员分工；样机与技术资料支持；品牌使用及内容审核方式；学生实习意向和对接渠道。确认后，由团队更新执行排期和合作确认单。